

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МКДОУ «Детский сад «Соколенок»
Н.К. Алиева
Приказ от 25.08.2025г. № 232

ДОРОЖНАЯ КАРТА
позапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста посещающих
МКДОУ «Детский сад «Соколенок»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок реализации
1.Организационное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ	Заведующий	25.08.2025г.
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Методист	до 01.09.2025г.
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	до 01.09.2025г.
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	25.08.2025г.
5	Информирование о начале реализации Программы просвещения родителей на педагогическом совете	Ответственный за реализацию Программы	29.08.2025г.
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ, Минобразования РФ, ФГБУНУ «Институт развития здоровья и адаптации ребенка», по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Методист	По мере поступления материалов
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах	Заведующий Ответственный за реализацию Программы	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения: мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, организация анкетирования, опросов о работе ДОУ, наиболее актуальных вопросах	Заведующий Методист Воспитатели	Сентябрь 2025г. Январь 2026г. Май 2026г.
9	Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОУ для реализации	Заведующий Воспитатели	Постоянно

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МКДОУ «Детский сад «Соколенок»

Н.К. Алиева
Приказ от 25.08.2025г. № 232

ДОРОЖНАЯ КАРТА
поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста посещающих
МКДОУ «Детский сад «Соколенок»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок реализации
1.Организационное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ	Заведующий	25.08.2025г.
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Методист	до 01.09.2025г.
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	до 01.09.2025г.
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	25.08.2025г.
5	Информирование о начале реализации Программы просвещения родителей на педагогическом совете	Ответственный за реализацию Программы	29.08.2025г.
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ, Минобразования РФ, ФГБУНУ «Институт развития здоровья и адаптации ребенка», по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Методист	По мере поступления материалов
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах	Заведующий Ответственный за реализацию Программы	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения: мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, организация анкетирования, опросов о работе ДОУ, наиболее актуальных вопросах	Заведующий Методист Воспитатели	Сентябрь 2025г. Январь 2026г. Май 2026г.
9	Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОУ для реализации	Заведующий Воспитатели	Постоянно

	Программы просвещения родителей		
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	Заведующий Рабочая группа	II полугодие
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДООУ в социальных сетях	Заведующий	Постоянно
12	Организация участия ДООУ в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	Январь 2026г. Май 2026г.
2.Нормативно-правовое обеспечение			
1	Разработка локальных актов ДООУ, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий Методист	до 01.09.2025г.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	По мере поступления материалов
3	Интеграция тематик Программы просвещения родителей в содержание ОП ДООУ и АОП ДООУ, построение взаимодействия с родителями	Заведующий Рабочая группа	до 15.09.2025г.
3.Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий Методист Рабочая группа	до 01.09.2025г.
2	Разработка или корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	Согласно графика ДИРО
3	Организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Рабочая группа	Согласно графика ДИРО
4	Обеспечение участия педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	Заведующий Рабочая группа	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы ДООУ с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	По мере необходимости

4.Научно-методическое обеспечение			
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОУ	Заведующий Рабочая группа	Сентябрь 2025г. Январь 2026г. Май 2026г.
2	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	Сентябрь 2025г. Январь 2026г. Май 2026г.
3	Разработка диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий Рабочая группа	Сентябрь 2025г.
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Заведующий Рабочая группа	Постоянно
5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	В течение учебного года
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий Рабочая группа	Постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Заведующий Рабочая группа	Постоянно
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	В течение учебного года
9	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах	Заведующий Рабочая группа	Постоянно
5.Информационное обеспечение			
1	Создание вкладки «Программа просвещения родителей» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Методист	до 01.09.2025г.
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Методист	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Методист Воспитатели	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Методист Воспитатели	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий Методист	Декабрь 2025г. Май 2026г.

